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 Aucun avec cette présentation
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Liens d’intérêts
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Introduction
Création ou la mise aux normes d’une URC ou plus particulièrement une unité de préparation est un travail :

Multi-

disciplinaire

Chronophage

Long

Complexe 
Acquisition de 
connaissances

spécifiques

3 
étapes 
à suivre

Energivore



 Continuité production

 Disponibilité de salles annexes au sein de l’établissement
• ZAC sinon envisager à minima Plasmair® (accord ARS)

 Pas de disponibilité de salles annexes au sein de l’établissement
• Salle blanche mobile

• AirInspace BIOACAIR®  (50 000€)
• Aspida Era® (80 à 100 000€)
• Module conteneur (30 000€)

• Sous traitance à un autre établissement de santé

• Nécessité de convention
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Ne pas oublier de planifier la période de transition 
pendant les travaux



 Visiter d’autres centres : partage d’expérience 

 Faire valider son plan par ARS

 Autorisation de la mairie nécessaire si on utilise des locaux qui jusque là ne 
servaient pas pour du médicament

 Défendre des salles modulables

 Faire une description des processus, décrire le flow-chart, 
les étapes critiques 

 Flux réception / production +++
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Etape 1
Conception



 Dimensionner la zone de chaque type de production

penser aux activités à venir

 Fournir:

 Liste et dimension des locaux / des équipements

 Si on hésite entre des équipements => lister les différentes solutions

 Nombre de personne max en salle

 Fréquence de production
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Etape 1
Conception



 CTA
 Prévoir 20 à 30 % de réserve sur la capacité de la CTA

permet d’avoir une CTA fonctionnelle pour la zone définie en
cas de colmatage

 Ne pas l’exposer au soleil; il existe des CTA tropicales
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Etape 1
Conception



 Room Data Sheet

 Pour chaque local, définir les besoins détaillés en se
référant aux textes réglementaires

 Classification ZAC / hygrométrie / température (…)

 Fiche travaux par équipement

 Demander aux fournisseurs les clauses techniques des
équipements

Dimension, poids, débit extraction, nombre d’extraction, puissance
électrique, chaleur dégagée, taux d’empoussièrement (…)

 Vérifier où est positionnée la bouche de soufflage d’air
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Etape 1
Conception



 Cahier des charges

 Définir les limites des entreprises, des différents corps de métier

 Demander la supervision et l’enregistrement de pression,
température, hygrométrie (de notre unité uniquement)

 Le pharmacien doit le relire et le valider

 Attention aux modifications de dernières minutes (avenant)
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Etape 1
Conception



Prévoir 5-6 ans entre la 
conception du cahier des charges 

et le projet finalisé
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Etape 1
Conception



 Fournir la réglementation explicitée et détaillée

 ISO, ASPEC, BPP

 Etre convié aux réunions de chantier
 Difficile de faire sa place

 Prendre des photos des malfaçons

 Prévoir les entrées et sorties des équipements
 Possibilité d’avoir des cloisons démontables mais          on ne peut pas y passer les 

fluides et l’électricité
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Etape 2
Suivi des travaux



 Prévoir 48h entre la fin des travaux et la qualification

 Qualification doit être décrite dans cahier des charges

 Demander d’avoir le double de tous les documents de travaux
 DOE (dossier des ouvrages exécutés)

 Qi Qo Qp

 Déménagement

 Formation et habilitation aux nouveaux équipements

 Armement de la salle

 Journée off des services de soins le J du déménagement
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Etape 3
Fin des travaux



MERCI
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 L’impression 3D ou fabrication additive est une technique
industrielle de production

 Répondre aux besoins croissants de la médecine personnalisée
(pédiatrie, gériatrie)

 3 techniques
 Fusion par filament

 Extrusion de semi-solide

 Extrusion de poudre

 Possibilité de jouer sur

 Cinétique

 Forme, couleur (pédiatrie +++)

 Goût
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Impression 3 D 


